



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”  
BG161PO005/10/1.11/02/16

Проект №DIR-51011116-51-135  
„Рехабилитиране и разширяване на  
водоснабдителната и канализационна система във  
Видин”


Договор № DIR-51011116-C054/26.11.2012 г.  
Бенефициент: Община Видин



Решения за  
по-добър живот

3700 Видин, пл. „Бдинци“ №2, тел.094/609 416 факс 094 601 132/, e-mail: kmet@vidin.bg

ДО  
ДЗЗД „ПК 2000 – АКВА”  
град София ул.„Дойран” № 9 А  
На вниманието на: инж. Свобода Николова  
инж. Златка Борисова



ДО  
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА”  
град София ул.„Майстор Алекси Рилец” № 10  
На вниманието на: инж. Георги Станилов,  
инж. Стоян Стоилов

Във връзка с: Обект „Рехабилитация на водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр. Видин”

Относно: Изпълнение и отчитане на СМР, писмо с Изх.№ ЗБ-В-139/10.07.2014г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на обект „Рехабилитация на водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр.Видин” и писмо изх.№ЗБ-В-139/ 10.07.2014г. на ДЗЗД „ПК 2000-АКВА”, **Община Видин, като Възложител**, Ви напомня за Вашите задължения като участници в строителния процес, а именно:

„ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА”, като изпълнител на обект „Рехабилитация на водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр.Видин”, съгласно договорното споразумение №АО-02-15-207/04.11.2013г., приложение образец № 16 с предложената цена, сте декларирали, че поемате ангажимент при изпълнението на обекта да спазвате представения график към техническото предложение (Образец № 15), в последствие актуализиран втори път към месец Април 2014г.

Съгласно т.8.3(ii) Програма от Червеният Фидик „Ако по някое време Инженерът даде съобщение до Изпълнителя, че програмата не успява (до посочената степен) да се придържа към Договора или да е в съответствие с действителния напредък и оповестените намерения на Изпълнителя, Изпълнителят трябва да представи ревизирана програма на Инженера съгласно тази Под-клауза” Писмо с изх.№ ЗБ-В-139/10.07.2014г.на Инженера може да се счита за съобщение до Изпълнителя.



Проектът се финансира от Кохезионния фонд на  
Европейския съюз и от държавния бюджет на  
Република България чрез оперативна програма „Околна  
среда 2007-2013 г.”

[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



ОБЩИНА ВИДИН



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”  
BG161PO005/10/1.11/02/16

Проект №DIR-51011116-51-135  
„Рехабилитиране и разширяване на  
водоснабдителната и канализационна система във  
Видин”

Договор № DIR-51011116-C054/26.11.2012 г.  
Бенефициент: Община Видин



Решения за  
по-добър живот

3700 Видин, п.л., „Бдинци“ №2, тел.094/609 416 факс 094 601 132/, e-mail: kmet@vidin.bg

Напомняме Ви също така, че съгласно т.4.1. Общи Задължения на Изпълнителя от Специфичните условия на договора „Забавянето на плащанията от страна на Възложителя (поради липса на средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” или други причини) не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на Изпълнителя.

В изпълнение условията на Договорно споразумение № АО-02-15-207/ 04.11.2013г от изпълнителя е представена кредитна линия на стойност 7 000 000 лева за изпълнение на проекта и достъп до капиталовия ресурс. Горното условие е заложено, за да няма прекъсване на работата на обекта в случай на закъснение при верификация на средства от УО на ОПОС 2007 - 2013г.

Като Възложител при констатирано закъснение ще се възползваме от правото си да нанесем неустойка, съгласно Договорно споразумение № АО-02-15-207/ 04.11.2013г., която е 0,1% от договорната цена или 36 987,65 лева без ДДС, за всеки ден закъснение.

Предвид на горното е необходимо да мобилизирате екипа си и да представите актуализирана работна програма, с мерки за наваксване на закъснението. Напомняме Ви, че крайния срок за изпълнение на СМР по сключения между нас договор е със срок до: 01.10.2014 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН  
ГЕРГО ТОШЕВ ГЕРГОВ



Проектът се финансира от Кохезионния фонд на  
Европейския съюз и от държавния бюджет на  
Република България чрез оперативна програма „Околна  
среда 2007-2013 г.”

[www.opc.moev.government.bg](http://www.opc.moev.government.bg)



ОБЩИНА ВИДИН